

**Дорожная карта по подготовке к введению  
федерального государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования**

<b>№ п/ п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Управленческое решение</b>
<b>1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО, СОО</b>				
1.1	Разработка основной образовательной программы основного общего, среднего общего образования	Февраль-май 2023	Рабочая группа	Образовательные программы
1.2	Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС основного общего, среднего общего образования	Май 2023	Директор, заместитель директора по УВР, члены рабочей группы	Учебный план
1.3	Разработка рабочих программ по предметам основного общего, среднего общего образования	Май-август 2023	Заместитель директора по УВР; педагогические работники, члены рабочей группы	Рабочие программы
1.4	Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС ООО, СОО	Май 2023	Администрация	Положения, инструкции, приказы

1.5	Внесение изменений в должностные инструкции работников в соответствии с требованиями ФГОС ООО, СОО	Февраль 2023	Директор	Должностные инструкции
1.6	Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах, учитывающих стимулирующие выплаты для педагогов, занимающихся сопровождением индивидуальной проектной деятельности обучающихся	Июнь 2023	Директор, заместитель директора по УВР, комиссия по распределению стимулирующей выплат	Изменения в Положении
<b>2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО, СОО</b>				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС основного общего, среднего общего образования	Январь 2023	Директор, заместитель директора по УВР	Приказ по школе
2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО, СОО на методическом совете	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР, рабочая группа, руководители МО	Протокол
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО, СОО	Январь-февраль 2023	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	План методической работы
2.4	Повышение квалификации учителей-предметников	В течение учебного года	Директор школы, Заместитель директора по УВР	Документы о повышении квалификации

2.5	Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего, среднего общего образования	Январь-февраль 2023	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов
2.6	Разработка плана психолого-педагогического сопровождения обучающихся на уровне ООО, СОО с включением мероприятий по обеспечению осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности	Март-апрель 2023	Педагог-психолог, заместитель директора по УВР	План психологопедагогического сопровождения
<b>3. Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС ООО, СОО</b>				
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО, СОО	В течение года	Рабочая группа	Информационные материалы
3.2	Проведение экспертизы основной образовательной программы основного общего, среднего общего образования ОУ	Август 2023	Рабочая группа	Протокол
3.3	Создание раздела «ФГОС» на школьном сайте	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР, ответственный за школьный сайт	Раздел «ФГОС» на школьном сайте
3.4	Проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС ООО, СОО	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР	Протокол
3.5	Проведение родительских собраний, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС ООО, СОО	Апрель 2023	Заместитель директора по УВР, классные руководители	Протоколы

3.6	Проведение заседаний школьных методических объединений, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС ООО, СОО	Февраль 2023	Руководители МО	Протоколы
3.7	Подготовка информационного стенда по вопросам подготовки и реализации ФГОС ООО, СОО	Февраль 2023	Заместитель директора по УВР	Информационный стенд
3.8	Создание рубрики (страницы) на сайте школы по введению и реализации ФГОС ООО, СОО	Февраль 2023	Ответственный за сайт школы	Страница на сайте
3.9	Создание информационной базы, дающей возможность учителям преодолевать профессиональные дефициты, появляющиеся в процессе реализации ФГОС ООО, СОО.	В течение года	Заместитель директора по УВР	Копилка методических материалов
<b>4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО</b>				
4.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений	Март 2023	Заместитель директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ООО, СОО